



Comunicazione di ultimazione lavori

(Art. 199 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207)


Raccomandata A.R.

Egr. **Responsabile Unico del Procedimento**

Dott.ssa Maltese Annamaria

Via Boccioni 1

88900 Crotone (KR)



E p.c. Egr. **Direttore dei lavori**

Arch. Alessandro Russo

Settore n. 3 Lavori Pubblici

Comune di Crotone

Oggetto: Comunicazione ultimazione lavori

ISTITUTO I COMPRESIVO "M.G. CUTULI" – VIA BOCCIONI- CROTONE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Contratto d'appalto Stipulato il 23/12/2014 Reg. a Crotone l'08/01/2015 al n. 17 Serie 3

In riferimento ai lavori di cui all'oggetto il sottoscritto Arch. Valente Salvatore in qualità di legale rappresentante dell'impresa V&M Immobiliare.it appaltatrice dei lavori comunica che gli stessi sono stati ultimati entro il 15/09/2015 così come definito da contratto e successiva accettazione di proroga.

Distinti saluti

Cirò Marina li, 15/09/2015

V&M IMMOBILIARE S.r.l.
VIA SAN FRANCESCO, 51
88811 CIRO MARINA (KR)
C. F. - P. IVA e N. Iscrizione R. I.
di Crotone 03036110793
CAP. SOC. € 20.000 I.V.

Rimbro dell'impresa e firma

del legale rappresentante

ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA GRAZIA CUTULI - CROTONE
06 OTT. 2015
Protocollo n. <u>4844</u> / <u>9</u>



ISTITUTO COMPRENSIVO "MARIA G. CUTULI"
 VIA BOCCIONI, 1 Tel./Fax 0962/961635
 Cod. Mecc. KRIC81000G - Cod.Fisc. 91021350797
 88900 CROTONE

LAVORI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO I.C. M.G. CUTULI - VIA BOCCIONI
IMPRESA: **V&M IMMOBILIARE s.r.l.** partita I.V.A. 03036110793, con sede in Cirò Marina, alla via S. Francesco n. 51 - tel 0962 35245 -fax 0962 31535 cell. 3204831659 - mail s.valente@vmimmobiliare.it
Contratto: Stipulato il 23/12/2014 Reg. a Crotone l'08/01/2015 al n. 17 Serie 3

QUADRO ECONOMICO	
A Importo lavori contrattuali	€ 169.471,55
di cui	
al netto del ribasso del 32,941%	€ 163.380,62
non soggetto a ribasso (per oneri di sicurezza)	€6.090,93

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
 (art.199 del D.P.R. n. 207/2010)

Oggetto: certificato di ultimazione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO I.C. M.G. CUTULI - VIA BOCCIONI. Stipulato il 23/12/2014 Reg. a Crotone l'08/01/2015 al n. 17 Serie 3

L'anno 2015 il giorno 16 (sedici) del mese di settembre in Crotone il sottoscritto Arch. Alessandro Russo, in qualità di direttore dei lavori, visto l'art.199 del D.P.R. n. 207/2010, e vista la formale nota, datata 15/09/2015, da parte dell'impresa **V&M IMMOBILIARE s.r.l.**, pervenuta in data 16/09/2015, con cui è stata comunicata l'ultimazione dei lavori, ha convocato:

- Arch. Salvatore Valente in qualità di legale rappresentante dell'impresa;

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti:

- richiamato il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 10/02/2015;
- richiamato, altresì, il provvedimento relativo alla proroga di giorni 38 concessa all'Impresa Appaltatrice;
- considerato che ai sensi dell'art. 13 e 14 del capitolato speciale d'appalto il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi ed il termine scadeva in data 08/08/2015, che per effetto della richiamata proroga si attesta alla data del 15/09/2015;

CERTIFICA

Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Il sottoscritto Direttore dei lavori, prevede inoltre l'assegnazione di giorni 20 (venti) dalla data del presente atto, per il completamento delle seguenti lavorazioni (posa in opera pavimentazione in



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



Unione Europea
COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)



Governo Italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione pubblica

gomma area ludica) ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera.

Si da atto che il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopra indicate.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Alessandro Russo



L'APPALTATORE

V&M IMMOBILIARE S.r.l.
VIA SAN FRANCESCO, 51
88841 CIRO MARINA (KR)
C. F. - P. IVA e N. Iscrizione R.I.
di Crotona 03036110793
CAP. SOC. € 20.000 I. V.

visto

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Annamaria Maltese