



ISTITUTO COMPRENSIVO "MARIA G. CUTULI"
 VIA BOCCIONI, 1 Tel./Fax 0962/961635
 Cod. Mecc. KRIC81000G - Cod. Fisc. 91021350797
 88900 CROTONE

ISTITUTO COMPRENSIVO
 MARIA GRAZIA CUTULI - CROTONE
 11 FEB. 2015
 Protocollo n. 818

LAVORI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO I.C. M.G. CUTULI - VIA BOCCIONI
IMPRESA: V&M IMMOBILIARE s.r.l. partita I.V.A. 03036110793, con sede in Cirò Marina, alla via S. Francesco n. 51 - tel 0962 35245 -fax 0962 31535 cell. 3204831659 - mail s.valente@vmimmobiliare.it
Contratto: Stipulato il 23/12/2014 Reg. a Crotone l'08/01/2015 al n. 17 Serie 3

QUADRO ECONOMICO	
Alimporto lavori contrattuali	€ 169.471,55
di cui	
al netto del ribasso del 32,941%	€ 163.380,62
non soggetto a ribasso (per oneri di sicurezza)	€6.090,93

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

(art. 153 del Nuovo Regolamento sugli Appalti di cui al D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207)

L'anno 2015, il giorno 10 (dieci) del mese di FEBBRAIO, in Crotone.

Il sottoscritto Arch. Alessandro Russo, Direttore dei Lavori;

- Visti gli atti tecnici ed il preventivo di spesa dei lavori suindicati redatto dallo scrivente progettista, approvato con provvedimento n. 4 del 25/02/2014;
- Visto il contratto di appalto Stipulato il 23/12/2014 Reg. a Crotone l'08/01/2015 al n. 17 Serie 3, con il quale sono stati affidati i lavori alla impresa V&M IMMOBILIARE s.r.l. con sede in Cirò Marina, alla via S. Francesco n. 51;
- Visto l'art. 153 Nuovo Regolamento D.P.R. 05/10/2010 n.207;
- Previo avviso dato dal sottoscritto sono convenuti i Sigg.: Arch. Alessandro Russo, Direttore dei Lavori e l'Arch. Salvatore Valente, titolare/direttore tecnico dell'impresa;
- Alla presenza continua degli intervenuti ha proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi, attenendosi alle prescrizioni del citato art.153;
- Ha pertanto verificato i tipi di lavori da eseguirsi presso gli edifici scolastici in oggetto; ha dato lettura del Capitolato d'Appalto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale d'assistenza quanto all'appaltatore e questi, fornito già di copia di Capitolato, di Tariffario e delle Norme Tecniche, ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi.

L'esecuzione dei lavori succitati, in adempimento all'art.13 e 14 del Capitolato Speciale l'appalto specifico, avrà la durata di giorni 180, con inizio effettive delle attività di cantiere dal 10/02/2015 e fino al 08/08/2015.

Del ché si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA

V&M IMMOBILIARE s.r.l.
 VIA SAN FRANCESCO, 51
 88911 CIRÒ MARINA (KR)
 C. F. / P. IVA n. 03036110793
 di Crotone 03036110793
 C.A.P. S.C. € 20.000 I. V

Il Direttore dei Lavori

Arch. Alessandro Russo

Il R.U.P.

Dott.ssa Annamaria Maltese

Crotone li 10/02/2015

